


Aktivnost	Trajanje (dani)	Prethodnik
A	2	/
B	2	A
C	3	B
D	5	C
E	6	C
F	25	E
G	30	D, E
H	4	F, G
I	3	H
J	2	H
K	1	I, J
L	1	K
M	2	L

Mrežni dijagram



Predviđeno ukupno trajanje projekta je: 54 dana

Kritični put čine aktivnosti: A-B-C-E-G-H-I-K-L-M

Crashing metoda


U mogućnosti smo da skratimo određene aktivnosti na kritičnom putu kako bismo skratili ukupno trajanje projekta.

Trenutno, kritični put čine aktivnosti A-B-C-E-G-H-I-K-L-M

Plan je da se angažuje više ljudi za izradu tehničke specifikacije i razvoj backenda. Po planu, sada će za izradu tehničke dokumentacije trebati 3 umesto 6 dana (aktivnost E) i za razvoj frontenda 22 umesto 30 dana (aktivnost G). Takođe, integraciono testiranje će trajati 2 umesto 4 dana (aktivnost H).

Šta ovo znači za ukupno trajanje projekta i kako utiče na trenutni kritični put?
Da li se ovakvo angažovanje dodatnih ljudi radi skraćivanja trajanja projekta isplati u ovom slučaju?

Aktivnost	Trajanje (dani)	Prethodnik
A	2	/
B	2	A
C	3	B
D	5	C
E	3	C
F	25	E
G	22	D, E
H	2	F, G
I	3	H
J	2	H
K	1	I, J
L	1	K
M	2	L



Predviđeno ukupno trajanje projekta sada je: 44 dana

Kritični put čine aktivnosti: A-B-C-E-F-H-I-K-L-M